

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 № 29-5

г. Москва

«О реализации Программы развития предприятий ВОС на 2022 год»

В соответствии с пунктом 15.2 Устава ВОС, рассмотрев представленные Департаментом промышленности АУ ВОС материалы по реализации в 2022 году ежегодной Программы развития предприятий ВОС (приложение 1 и приложение 2 к настоящему постановлению), Центральное правление ВОС **постановляет:**

1. Утвердить исполнение Программы развития предприятий ВОС на 2022 год.

2. Генеральным директорам хозяйственных обществ и председателям Наблюдательных советов ООО, принимающих участие в Программе, и Департаменту промышленности АУ ВОС принять все меры по обеспечению реализации инвестиционных проектов с получением в 2023 году и в последующие годы запланированной в них экономической, производственно-технической и социальной эффективности.

3. Генеральным директорам хозяйственных обществ и председателям Наблюдательных советов ООО обратить особое внимание на необходимость более тщательной проработки инвестиционных проектов, направляемых для участия в Программе, с целью недопущения длительных сроков их реализации, простоя или неполной загрузки приобретенного оборудования, как вследствие недостаточной профессиональной подготовки персонала, так и в результате некачественно выполненной предварительной проработки проекта в части анализа рынков сырья и сбыта производимой продукции, оценки наличия необходимых производственных и вспомогательных площадей и необходимых затрат на их техническую подготовку, проверки наличия необходимых инженерных сетей и свободных энергетических мощностей, оценки наличия и квалификации необходимого персонала, изучения возможности осуществления планируемой деятельности на имеющемся земельном участке с учетом сложившейся градостроительной ситуации.

4. Председателям региональных организаций ВОС, генеральным директорам хозяйственных обществ усилить работу с администрациями субъектов федерации и муниципальных образований для привлечения средств региональных бюджетов на поддержку и модернизацию производств, создание новых рабочих мест для инвалидов, в том числе, на основе планов совместных мероприятий, региональных программ по сохранению и созданию новых рабочих мест для инвалидов, региональных программ в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 гг.», программ развития экономики регионов и т.п.

5. Генеральным директорам хозяйственных обществ принять необходимые меры по привлечению незанятых инвалидов, в первую очередь инвалидов по зрению, к дополнительному трудоустройству; трудоустройство проводить исходя из имеющейся экономической целесообразности.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателей Наблюдательных советов ООО.

Президент ВОС



В.В. Сипкин

**Предприятия, принимающие участие в Программе развития
предприятий ВОС 2022 года**

**Финансирование мероприятий по развитию производства из средств бюджета
ВОС за счет государственных субсидий на поддержку уставной деятельности**

№ п/п	Наименование ООО	Наименование мероприятий	Сумма средств по финансированию в 2022г., руб.	Перенос средств финансирования на 2023г., руб.	№ и дата распоряжения
1	ООО "Мордовское предприятие "Искра" г. Саранск	Модернизация производства гофротары	650 000	-	№ 382 от 22.03.2022
2	ООО «Юг Интер-Пак» г. Керчь	Модернизация производства механизма для подшивки бумаг	1 340 000	-	№ 385 от 22.03.2022
3	ООО "Орловское учебно-производственное предприятие "Металлоштамп"	Модернизация производства металлоизделий	1 690 000	-	№ 383 от 22.03.2022
4	ООО Чистопольское учебно-производственное предприятие "Реглан"	Организация производства деревянных черенков	1 247 000	-	№398 от 24.03.2022
5	ООО "Кунцево-Электро" г. Москва	Развитие производства электроустановочных изделий	2 800 000	-	№1045 от 15.06.2022
6	ООО "Режевское предприятие "ЭЛТИЗ"	Модернизация пресового участка	1 630 000	-	№822 от 30.05.2022
7	ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс»	Организация производства полипропиленовой монопенти для щеточной продукции	3 000 000	-	№655 от 26.04.2022
8	ООО "Шахунское учебно-производственное предприятие " г.Шахунья	Модернизация производства изделий из пластмасс	2 355 000	-	№724 от 12.05.2022
9	ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» им. Н.Р. Музыченко»	Повышение стабильности производства	838 000	-	№721 от 12.05.2022
10	ООО Кировское производственное предприятие "Прожектор"	Модернизация производства синтетической монопенти для щеточной продукции	1 396 000	-	№722 от 12.05.2022
11	ООО "Орехово-Зуевское учебно-производственное предприятие"	Организация производства экструдированных кормов для животных	1 100 000	-	№1383 от 07.07.2022

12	ООО «Юг Интер-Пак» г. Керчь	Модернизация произ- водства	1 600 000	-	№1172 от 28.06.2022
13	ООО "Махачкалинское производственное объ- единение "Электро- бытприбор"	Модернизация швей- ного производства	255 000	-	№656 от 26.04.2022
14	ООО "МагСвет", г. Магнитогорск	Модернизация прес- сового участка	1 320 000	-	№820 от 30.05.2022
15	ООО "Череповецкое учебно- производственное предприятие"	Организация произ- водства плетеной стальной сетки	430 000	-	№723 от 12.05.2022
16	ООО "Курское пред- приятие "ТИЗКУР"	Организация произ- водства стеклянных трубок для медицин- ских пипеток	530 000	-	№1505 от 25.07.2022
17	ООО «Ногинское предприятие «Шнур- ЭлектроПласт»	Повышение стабиль- ности производства	2 718 000	-	№1602 от 16.08.2022
18	ООО "Предприятие слепых НИВА", г. Псков	Повышение стабиль- ности производства	65 000	-	№1685 от 23.08.2022
19	ООО "ПК "Ярославич", г. Ярославль	Развитие и модерни- зация производства шнуров армирован- ных	3 300 000	-	№1804 от 08.09.2022
20	ООО "Шуйское пред- приятие "Шетрик"	Модернизация произ- водства трикотажных изделий	615 000	-	№1992 от 14.10.2022
21	ООО "Издательско- полиграфический ти- флоинформационный комплекс "Логосвос", г. Москва	Модернизация поли- графического произ- водства	1 435 000	-	№2003 от 19.10.2022
22	ООО "Лысьвенское предприятие "СВЕТ"	Повышение стабиль- ности производства	1 600 000	-	№1888 от 27.09.2022
23	ООО Учебно- реабилитационное предприятие «Тюмень- Старт»	Модернизация произ- водства бумажных гигиенических изде- лий	3 700 000	3 700 000	№2112 от 09.11.2022
24	ООО «Белебеевское предприятие «АВТО- ДЕТАЛЬ»	Организация работи- зированного свароч- ного участка	1 900 000	1 900 000	№2625 от 06.12.2022
25	ООО «Калининград- ское реабилитационное предприятие «ВЗГЛЯД»	Обеспечение ста- бильности производ- ства замков скоро- сшивателя	589 500	589 500	№2626 от 06.12.2022
		Итого:	38 103 500	6 189 500	
		ВСЕГО:	44 293 000		

Краткая информация по инвестиционным проектам и технико-экономическим обоснованиям, реализуемым в рамках Программы развития предприятий ВОС 2022 года.

В соответствии с решениями XXIII съезда ВОС, в целях планомерного развития производства в хозяйственных обществах (далее - предприятия ВОС), создания условий для улучшения их финансово-экономического положения, сохранения существующей занятости инвалидов и организации новых рабочих мест, поэтапного повышения оплаты труда работников предприятий, увеличения отчислений в бюджет ВОС, Всероссийским обществом слепых в 2022 году реализована ежегодная Программа развития предприятий ВОС (далее - Программа).

Источниками финансирования Программы являются средства государственных субсидий, ежегодно поступающие в бюджет ВОС в качестве частичной компенсации затрат на выплаты во внебюджетные фонды Российской Федерации, а также собственные средства ВОС.

Задачами данной Программы являются:

- техническая модернизация имеющегося производства с совершенствованием технологических процессов производства уже выпускаемой продукции, за счет приобретения нового современного оборудования;
- расширение номенклатуры продукции предприятий за счет освоения производства новой продукции;
- диверсификация производства.

Программа реализуется в течение календарного года по мере подготовки предприятиями и рассмотрения в Департаменте промышленности АУ ВОС бизнес-планов инвестиционных проектов. Решения о реализации проектов принимаются на основе анализа предполагаемой экономической эффективности, актуальности проектов и их соответствия приоритетам в модернизации и развитии производственной сферы ВОС. Кроме того, учитываются ожидаемые социальные последствия от реализации намечаемых мероприятий, в том числе с учетом решений Центрального правления ВОС о недопустимости сокращения имеющейся занятости инвалидов в ходе модернизации производства и о принятии дополнительных мер по увеличению доли работников с инвалидностью по зрению.

В 2022 году Департаментом промышленности АУ ВОС рассмотрены бизнес-планы и технико-экономические обоснования 54 инвестиционных проектов по модернизации производства, заявленные предприятиями в Программу развития предприятий ВОС на 2022 год, на общую сумму запрашиваемых инвестиций более 410 млн рублей.

По результатам рассмотрения приняты положительные решения о реализации и изданы распоряжения президента ВОС о выделении средств на финансирование, полностью или частично, по 25 инвестиционным проектам от 24 предприятий.

Общая сумма финансирования инвестиционных мероприятий по соответствующей статье расходов из бюджета ВОС в 2022 году составила 38 103 500 рублей. По трем инвестиционным проектам финансирование продолжится в 2023 году на сумму 6 189 500 рублей.

Сокращение средств на финансирование инвестиционных проектов по Программе развития предприятий ВОС на 2022 год - вынужденная мера. В связи со сложным финансовым положением ряда предприятий ВОС из-за сложившегося по объективным причинам дефицита оборотных средств, а также необходимости пополнения оборотных средств предприятиями, наращивающими объёмы производства, средства на сумму 101 896 500 рублей, из запланированных бюджетом ВОС 2022 года средств на инвестиционное развитие, в оперативном порядке были перенаправлены на оказание финансовой помощи этим предприятиям.

При этом, во исполнение постановления ЦП ВОС от 21.12.2021 № 67-3 «О реализации Программы развития предприятий ВОС на 2021 год», предприятия ВОС в 2022 году инвестировали в развитие производства (приобретение оборудования и оснастки) более 124 млн руб. средств региональных бюджетов (грантов и субсидий) и собственных средств предприятий.

Основное предназначение реализуемых проектов – поддержка существующей производственной деятельности с сохранением имеющейся занятости работников-инвалидов. При этом, в результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, по мере развертывания производственных мощностей вновь приобретаемого оборудования, исходя из экономической целесообразности и при благоприятных обстоятельствах, связанных с реализацией производимой продукции, возможно создание до 18 новых рабочих мест, в том числе до 13 рабочих мест для инвалидов.

При отборе инвестиционных проектов предприятий к реализации в рамках Программы, помимо результатов экономического анализа, принимались во внимание факторы, связанные с общей финансово-экономической ситуацией конкретного предприятия, положением его на рынке, факторами сотрудничества с крупными потребителями, профессиональной подготовкой персонала, общими перспективами работы предприятия на фоне возможного или уже имеющегося ухудшения финансового состояния, либо необходимости срочной поддержки существующей занятости инвалидов.

Краткая информация по принятым положительным решениям о реализации в 2022 году инвестиционных проектов:

1. По проекту ООО «Мордовское предприятие «Искра» (г. Саранск), направленному на модернизацию производства гофротары, выделены средства на приобретение резательно-релевочной машины модели СР-2100, взамен вышедшей из строя аналогичной машины, использовавшейся для раскроя всей номенклатурной линейки картонажной продукции предприятия. В картонажном производстве предприятия бумагорезательная машина была в единственном экземпляре, что привело к серьезным трудностям в исполнении имеющихся заказов. Сложилась ситуация, угрожающая предприятию потерей его позиций на региональном рынке картонажной продукции. Реализация проекта позволяет поддержать и нарастить уровень загрузки картонажного производства, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места для инвалидов.

2. По проекту ООО «Юг Интер-Пак» (г. Керчь), направленному на модернизацию производства механизма для подшивки бумаг, выделены средства на изготовление штамповой оснастки. Реализация проекта позволит улучшить качество и увеличить рентабельность изготовления механизма для подшивки бумаг, нарастить объемы его производства, увеличить загрузку оборудования и занятость работников, в том числе инвалидов.

3. По проекту ООО «Орловское учебно-производственное предприятие «Металлоштамп», направленному на модернизацию имеющегося производства металлоизделий, выделены средства на приобретение оборудования для порошковой окраски. На сегодняшний день для покраски изделий предприятие пользуется услугами сторонних организаций. Реализация проекта позволит отказаться от услуг сторонней организации, нарастить объемы производства и реализации продукции, снизить трудоемкость и себестоимость ее производства, получить дополнительную прибыль, сохранить имеющиеся и создать 3 новых рабочих места.

4. По проекту ООО «Чистопольское учебно-производственное предприятие «Реглан», направленному на организацию производства деревянных черенков, выделены средства на приобретение 5 единиц деревообрабатывающего оборудования. Реализация проекта позволит освоить производство новой для предприятия продукции и создать условия для получения дополнительной прибыли, улучшения экономической ситуации на предприятии, увеличения заработной платы работников, сохранения имеющихся и создания 4 новых рабочих мест.

5. По проекту ООО «Кунцево-Электро» (г. Москва), направленному на развитие производства электроустановочных изделий, выделены средства на приобретение двух штампов, необходимых для завершения освоения новых конкурентоспособных рамочных серий электроустановочных изделий. Реализация проекта позволит создать условия для роста объемов производства и реализации продукции, выручки от реализации продукции, улучшения экономической ситуации на предприятии, увеличения заработной платы работников, сохранения имеющихся рабочих мест.

6. По проекту ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ», направленному на модернизацию прессового участка, выделены средства на приобретение кривошипного пресса, взамен имеющегося физически изношенного и морально устаревшего пресса. Реализация проекта позволит повысить качество выпускаемой продукции, обеспечить своевременность выполнения заказов, сохранить имеющиеся рабочие места для инвалидов.

7. По проекту ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс», направленному на организацию производства полипропиленовой монопнити для изготовления щеточной продукции, выделены средства на приобретение экструзионной линии для производства окрашенной ориентированной лески для щетины щеток. Реализация проекта позволит снизить зависимость производства от поставщиков монопнити, расширить ассортимент выпускаемой продукции, получить дополнительную прибыль, создать одно новое рабочее место, сохранить имеющиеся рабочие места для работников-инвалидов.

8. По проекту ООО «Шахунское учебно-производственное предприятие» (г. Шахунья), направленному на модернизацию производства изделий из пластмасс, выделены средства на приобретение термопластавтомата и пресс-формы для производства ручки ерша. Необходимость проведения модернизации вызвана крайней изношенностью имеющегося оборудования для литья пластмассовых изделий. Реализация проекта позволит обеспечить стабильность работы производственных участков предприятия.

9. По проекту ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» им. Н.Р. Музыченко», направленному на повышение стабильности производ-

ства, выделены средства на приобретение винтовой компрессорной станции, взамен изношенной и находящейся в аварийном состоянии. Реализация проекта позволит предприятию сократить издержки на выработку сжатого воздуха, необходимого для работы прессов на участке штамповки и для обдува пресс-форм на участке пластмасс, а также обеспечить стабильность работы производственных участков предприятия.

10. По проекту ООО «Кировское производственное предприятие «Прожектор», направленному на модернизацию производства синтетической монопластики для щеточной продукции, выделены средства на приобретение двухколонного сменщика сетки фильтра линии изготовления монопластики. Реализация проекта позволит существенно сократить производственные издержки при производстве монопластики, увеличить производительность линии изготовления монопластики, улучшить условия труда работников предприятия, обслуживающих данную линию.

11. По проекту ООО «Орехово-Зуевское учебно-производственное предприятие», направленному на организацию производства экструдированных кормов из зерновых культур для животных, выделены средства на приобретение комплекта из 6 единиц оборудования для производства экструдированных кормов для животных. Необходимость реализации проекта вызвана срочной потребностью в диверсификации производства в связи с сокращением объемов выпуска и реализации традиционной продукции и ухудшением финансово-экономической ситуации на предприятии. Реализация проекта позволит диверсифицировать производство и создать условия для улучшения финансово-экономической ситуации.

12. По проекту ООО «Юг Интер-Пак» (г. Керчь), направленному на модернизацию производства переработки жести, на условиях софинансирования, выделены средства на приобретение дизельного автопогрузчика. Предприятие не может обеспечить ритмичное исполнение возрастающего объема заказов без приобретения нового автопогрузчика в дополнение к имеющемуся. Реализация проекта позволит увеличить объемы переработки жести, увеличить прибыль, сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места.

13. По технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта ООО «Махачкалинское производственное объединение «Электробыт-прибор», направленного на модернизацию швейного производства, выделены средства на приобретение трепальной машины взамен физически изношенной и морально устаревшей машины. Реализация проекта позволит снизить себестоимость и повысить рентабельность выпускаемой продукции, улучшить финансовое положение предприятия, повысить оплату труда инвалидов, занятых в швейном производстве.

14. По проекту ООО «МагСвет» (г. Магнитогорск), направленному на модернизацию прессового участка, выделены средства на приобретение кривошипного пресса. Приобретение нового пресса необходимо для устранения имеющихся производственных ограничений, вызванных крайним износом оборудования, для обеспечения бесперебойной и своевременной поставки продукции. Реализация проекта позволит сократить длительные остановки производства в связи с выходом из строя оборудования, увеличить объем выполняемых заказов на штампованные изделия, сохранить рабочие места.

15. По проекту ООО «Череповецкое учебно-производственное предприятие», направленному на организацию производства плетеной стальной сетки «Рабица», выделены средства на приобретение станка для изготовления сетки «Рабица». При реализации проекта планируется улучшение экономического положения предприятия в результате увеличения выручки и прибыли от реализации готовой продукции, а также создание одного рабочего места.

16. По технико-экономическому обоснованию проекта ООО «Курское предприятие «ТИЗКУР», по организации производства трубки стеклянной для медицинских пипеток, выделены средства на приобретение станка для изготовления медицинских пипеток из стеклянных трубок. Проект реализуется в рамках расширения внутрисистемной кооперации ВОС (обеспечение поставки трубки стеклянной для медицинских пипеток в ООО «Московское ПО «Металлпластизделие»). В результате реализации проекта будут закрыты потребности ООО «Московское ПО «Металлпластизделие» в стекле для медицинских пипеток, будут созданы условия для стабильной и устойчивой работы предприятия, увеличения объемов выручки и прибыли, создания рабочих мест для инвалидов по зрению.

17. По проекту ООО «Ногинское предприятие «ШнурЭлектроПласт», направленному на повышение стабильности производства шнуров электрических для бытовых электроприборов, на условиях софинансирования, выделены средства на приобретение системы подачи и натяжения провода и 3-х пресс-форм. В результате реализации проекта планируется повысить качество выпускаемой продукции, уменьшить трудоемкость изготовления продукции, нарастить объемы производства и прибыль, сохранить существующие рабочие места.

18. По проекту ООО «Предприятие слепых НИВА» (г. Псков), направленному на повышение стабильности производства, выделены средства на приобретение установки порошкового напыления взамен вышедшей из строя аналогичной установки. Для своевременного выполнения графиков поставки продукции и обеспечения растущего спроса на выпускаемые предприятием изделия имеется острая необходимость наращивания производственных мощностей участка окраски. В результате реализации проекта будут увеличены объемы производства и реализации продукции, сохранены рабочие места инвалидов.

19. По проекту ООО «Производственная компания «Ярославич» (г. Ярославль), направленному на развитие и модернизацию производства шнуров армированных, выделены средства на приобретение 12-ти единиц оборудования и 2-х пресс-форм. Проект позволяет обеспечить расширение номенклатуры продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности, повышение рентабельности производства, создание новых рабочих мест.

20. По проекту ООО «Шуйское предприятие «Шетрик», направленному на модернизацию производства трикотажных изделий, выделены средства на приобретение раскройной ленточной машины и раскройного стола. В связи с крайним физическим износом имеющейся раскройной машины требуется частое проведение ее ремонта, что значительно увеличивает срок изготовления трикотажных изделий. Приобретение нового оборудования позволит повысить качество выпускаемой продукции, сократить сроки изготовления вязаной продукции, снизить затраты на ремонт, уменьшить время на подготовительные операции в производстве.

21. По технико-экономическому обоснованию проекта ООО «Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос» (г. Москва), направленного на модернизацию полиграфического производства, выделены средства на приобретение системы производительной монохромной печати взамен физически изношенного и морально устаревшего оборудования, используемого для тиражирования печатной продукции. Реализация проекта позволит расширить спектр предлагаемых услуг, повысить качество печатной продукции, увеличить объем ее выпуска, обеспечить выполнение федерального заказа на изготовление рельефно-графических пособий для инвалидов по зрению и этикеток для цифровых «говорящих книг», а также привлечь для работы на данном оборудовании двух работников с инвалидностью, в том числе одного инвалида по зрению (слабовидящего).

22. По проекту ООО «Лысьвенское предприятие «СВЕТ», направленному на повышению стабильности производства, выделены средства на приобретение формообразующих частей пресс-формы для изготовления крышек разъемов РШ-ВШ. Имеющиеся формообразующие части пресс-формы крайне изношены и требуют частого ремонта с изъятием из производства, что ведет к резкому падению выпуска и срыву поставок. Реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска разъемов РШ-ВШ, обеспечить их бесперебойный выпуск, сохранить рабочие места, укрепить свои позиции на рынке, улучшить экономическую эффективность производства.

23. По проекту ООО Учебно-реабилитационное предприятие «Тюмень-Старт», направленному на модернизацию производства бумажных гигиенических изделий, выделены средства на приобретение широкоформатной перемоточной машины и автоматического ленточнопильного станка для резки роллов большого диаметра. Имеющееся перемоточное оборудование имеет производительность недостаточную для выполнения всех поступающих заказов. Отсутствие на предприятии станка для резки роллов большого диаметра не позволит получить часть заказов, в составе которых, кроме продукции выпускаемой предприятием, присутствуют туалетная бумага и бумажные полотенца большого диаметра (для коммерческого использования). В результате реализации проекта будут созданы условия для наращивания объемов производства, расширения номенклатуры продукции, повышения общей рентабельности производства, организации трех новых рабочих мест.

24. По проекту ООО «Белебеевское предприятие «АВТОДЕТАЛЬ», направленному на организацию роботизированного сварочного участка, выделены средства на приобретение сварочного робота и комплекта периферийного оборудования. Приобретение данного оборудования необходимо для наращивания объемов производства сварных изделий (металлической сетчатой тары для предприятий торговли и складских хозяйств) в условиях острого дефицита сварщиков (предприятие укомплектовано на одну треть от потребности). Реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска востребованной продукции и снизить себестоимость ее изготовления, уменьшить потребность в специализированных кадрах по профессии «сварщик электродуговой сварки», создать новые рабочие места для инвалидов с остаточным зрением (по укладке на кондуктор роботизированного комплекса комплектующих для последующей сварки и снятию сваренных изделий).

25. По проекту ООО «Калининградское реабилитационное предприятие «ВЗГЛЯД», направленному на обеспечение стабильности производства замков скоросшивателя, выделены средства на приобретение 23-х позиций технологической оснастки. Проект предусматривает наращивание производственных мощностей и расширение технологических возможностей предприятия, что позволит обеспечить своевременное выполнение крупных заказов на поставку новой, пользующейся спросом продукции. Реализация проекта позволит сохранить основных заказчиков, увеличить объем продаж и прибыль, улучшить экономическую ситуацию на предприятии.